ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
По выполнению  капитального и текущего  ремонта
по электросетям МУП «ШТЭС»  на  15 июля   2011г.
               
По участку электрических сетей произведены следующие работы
 по плану – 3 235 тыс.руб.
1. Кабельные линии10 кВ: 
            ●   Замена  концевых муфт-  3шт., 17,6% ; по плану – 17 шт.
            ●   Замена соединительных муфт –  10шт.,143 %; по плану – 7 шт.
●   Замена кабеля ААБл 3х240 – 0м, ААБл 3х95 – 0м, ААБл3х120- 50м; 3,5 %; по плану – 1420м. 
                                                        
2. Кабельные линии 0,4 кВ:
●   Замена кабеля  ААБл 4х50 – 0м, АВВГ 4х120 – 0м, АВВГ 4х50 - 0м,  0%; по плану - 1025м.
●   Замена концевых муфт – 0 шт., 0%; по плану – 8 шт.
●   Замена соединительных муфт – 0шт, 0%; по плану – 4 шт.

            3   Воздушные линии ВЛ-10 кВ:
●   Замена опор на ж/б приставках -0 шт., 0%;  по плану – 38шт. 
●   Заменено разрядников – 0 шт., 0%; по плану – 21 шт.                                                                      
●   Заменено провода А-50 – 0 м, 0%; по плану – 5500м. 
●   Произведен ремонт заземляющих устройств –  0 шт., 0%; по плану – 12шт.

            4   Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ:
●   Заменено провода А-50-8660 м, А-35 – 300 м, 105,4 %; по плану – 8500 м.
●  Замена домовых вводов проводом АПВ-16 – 925 м, АВВГ 4х16 – 130м, АВВГ 5х16 – 46м, 72,4%; по плану – 1520м.                                                         
●   Заменено опор – 46 шт., 144%; по плану – 32шт.                                                                                                                                                    
●  Заменено крючьев -78 шт., 0%, изоляторов – 78 шт., 64% и 45%;по плану крюч-122шт, изолят-172 шт.                     
●   Ремонт повторных заземлений –  6шт., 30%; по плану – 20 шт.
 
            5.   Распределительные пункты РП, трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ:
●    Ремонт ограждений КТП, СКТП –  3 шт.,  4,3 %; по плану – 70 шт.
●    Ремонт кровли ТП-234, ТП-239 – 0 шт., 0  %; по плану – 2 шт.
●    Ремонт отмостки ТП-184, ТП-234,ТП-239 – 1 шт., 33%; по плану –  3 шт.
●    Доливка масла в трансформаторы на ТП – 0 кг, 0  %; по плану 2700кг. 

В результате осмотра ТП и РП, обнаружены дефекты, произведены следующие внеплановые работы.
            ● Замена   трансформаторов  ТМ-250кВА, ТМ-160кВА.


Всего, за счет собственных средств, по МУП «ШТЭС» за 2011 год выполнен капитальный и текущий ремонт оборудования на сумму – 560 633 тыс. руб. – 17,33%, в том числе: капитальный ремонт – 475 977 тыс.руб. и текущий ремонт – 84 656 тыс.руб.
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